双峰县永丰街道横塘社区和金开街道檀金村2023年联村建绿规划设计

一、设计依据

1、湖南省委、省政府《绿色湖南建设纲要》
2、《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；
3、《造林作业设计规程》(LY/T1607-2003)；

4、《主要造林树种苗木质量分级》。
二、设计原则

1、坚持生态优先、维护生物多样性的原则。

2、遵循“因地制宜，统一规划，合理布局，科学设计，精细施工”的原则。

3、因地制宜，适地适树的原则。

4、造管并重，建改并举的原则。

三、绿化范围和任务

1、永丰街道横塘社区绿化栽植大树314株，折算完成植树任务1567株；

2、金开街道檀金村栽植1940株（含大树），折算完成植树任务2500株。

四、建设内容及标准

1、永丰街道办横塘社区：栽植大树314株，折算完成植树任务（小树）1567株

在永荷路横塘社区路段900米范围内（属城
区，按总体规划绿化标准要求比较高），道路两侧栽植φ8cm红叶石楠（全冠）314株（一株抵五株），折算植树任务1567株。

2、金开街道檀金村实际栽植1980株，折算完成植树任务（小树）2500株。 

2.1过路组到燕塘组村级公里1.2公里，道路两侧栽植φ4cm八月桂400株，折算植树任务400株；

2.2 县道檀黄公路檀金路段两侧栽植φ4cm紫薇和冠幅70cm的红叶石楠球共450株（此路段路基石块多土壤少，立地条件差，必须换客土才能栽活），折算植树任务450株；

2.3 老省道檀山学校至四安老桥路段和檀金村老村部栽植φ8cm红叶石楠（全冠）130株（一株抵五株），折算植树任务650株；

2.4 村级公路四安村至金山林场、下西组、羊水组路段两侧栽植φ4cm八月桂1000株，折算植树任务1000株。

永丰街道横塘社区和金开街道檀金村

2023年度联村建绿分责任单位工程量清单
单位：厘米、株

	村名
	序号
	地点
	品种
	冠幅

≥
	苗龄≥
	苗高

≥
	直径

≥
	数量（株）
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	实际
	折算任务
	

	横塘社区
	1
	永荷公路
	红叶石楠
	全冠
	
	
	8cm
	314
	1567
	中心医院

	金开街道檀金村
	1
	四安至金山林场、社区组、杨水组
	桂花
	
	
	
	4cm
	1000
	1000
	中心医院

	
	2
	过路组至燕塘组
	桂花
	
	
	
	4cm
	400
	400
	市税务局

	
	3
	檀山学校至四安桥
	红叶石楠
	全冠
	
	
	8cm
	130
	650
	市政协53株、市中心医院77株

	
	4
	檀黄公路
	紫薇
	
	
	
	4cm
	450
	450
	市税务局

	
	
	
	红叶石楠
	70cm
	
	
	
	
	
	

	
	两村合计
	
	
	
	
	
	2254
	4067
	


五、时间安排

第一阶段：2023年1月1日—1月21日，搞好调查规划设计，与联建单位搞好对接。

第二阶段：2023年1月22日—2月28日，搞好绿化宣传发动，相关村通过多形式宣传发动，营造“人人关心绿化，人人参与绿化”的良好氛围。

第三阶段：2023年2月15日—2月25日，放样挖穴，安排劳动力挖穴填土。

第四阶段：2023年2月26日—3月12日为栽植阶段，

2023年3月12日前全部完成。

第五阶段：至2023年11月1日为管护及检查验收阶段，栽植任务完成后，必须安排专职人员进行管护，镇里将组织有关部门进行检查验收。

六、主要技术措施

1、整地挖穴：采取穴状整地方式，规格视苗木大小而定，最小不少于60cm×60cm×50cm。

2、苗木质量：公共绿地根据单项设计图纸要求的苗木规格和品种栽植，道路绿化、水系绿化、庭院绿化观赏乔木一般为米径4-8cm左右、高≥2m的大苗，灌木根据设计需要而定。

3、栽植密度：庭院绿化、公共绿地根据单项设计图纸要求确定，水系、道路栽植一行或多行，乔木株距一般为4-5m。

4、基肥及追肥：大苗基肥为有机肥，15kg/株，上盖10cm细黄土；追复合肥0.5kg/株，在抚育过程中实施。

5、栽植：栽植时使用细黄土回填并分层踏实，适量浇水，并保证浇透；同时由专业技术人员对苗木进行适当的整形修剪。

6、抚育：一年二次，第一次4-5月，第二次9-10月，包括松土、培土、整枝、病虫害防治并结合追肥。

7、浇水：主要在夏秋干旱季节适时浇水，确保苗木的成活。

8、补植：保证苗木的成活率在95%以上，当年秋季验收成活率低于90%的要及时补植。

七、经费预算

	序号
	品种
	规格
	数量（株）
	实际栽植

单价（元/株）
	金额（元）

	
	
	
	实际
	折算任务
	
	

	1
	桂花
	直径4cm
	1400
	1400
	-
	-

	2
	红叶石楠
	直径8cm
	444
	2217
	-
	-

	3
	紫薇
	直径4cm
	450
	450
	-
	-

	4
	红叶石楠球
	冠幅70cm
	
	
	
	

	合计
	
	
	2254
	4067
	
	-


八、保障措施

1、强化宣传，提高认识。联村建绿是各单位和个人参与生态文明建设、履行植树义务的重要形式，是各部门、各单位义不容辞的法律责任，需要全社会共同参与。开展联村建绿，加强生态环境建设，利国利民，惠及子孙后代。通过宣传标语、黑板报等形式大张旗鼓地宣传绿化、美化的重要意义，大力宣传造林绿化工作的公益性、社会性和全民性，营造全社会植绿、爱绿、护绿的良好氛围。

2、加强领导，成立机构。成立由村总支书记任组长的联村建绿工作领导小组，安排专人负责。

3、科学规划，确保质量。林业站对照任务目标和建设标准，科学规划，达到应有的要求。规划要因地制宜，适地适树，注重特色，突出个性。在造林过程中，注意几个关键环节，确保造林质量，做到万无一失。

设计人：李双成  黄定实

审核人：谢国辉

                               永丰街道林业站

                             金开街道林业站

                                     2023年1月

[image: image1.jpg]AT

(A3 AT N SRS A S e

/ N




[image: image2.jpg]/IS RN\,
meeaem Wm + | — -




[image: image3.jpg]’ o3 fz/. 2
?‘%@x}

B &





2

